

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБОУ школы №25

А.Б. Петрова

Приказ № 29/25 от 09.01.2025 г.



**План реализации инновационного проекта на 2025 год
по теме: «Модель трудового воспитания школьников с тяжелыми и множественными нарушениями развития:
от трудового обучения к сопровождаемой трудовой занятости»**

№ п/п	Перечень мероприятий	Содержание мероприятий, методы деятельности	Необходимые условия для реализации программных мероприятий	Дата начала	Дата окончания	Прогнозируемые результаты реализации мероприятий
1.	Установочная конференция «Планирование работы по реализации инновационного проекта (программы) по теме: «Модель трудового воспитания школьников с тяжелыми и множественными нарушениями развитием: от трудового обучения к сопровождаемой трудовой занятости»	Планирование работы по реализации инновационного проекта (программы)	- приказ Минпросвещения России №1079 от 28.12.2024 г. «О федеральных инновационных площадках»; - заявка на получение статуса федеральной инновационной площадки ГБОУ школы №25 Петроградского района	09.01.2025	10.02.2025	Знакомство специалистов с планом работы по реализации инновационного Проекта в 2025 году.

Организационно-подготовительный этап

2.	Разработка и внедрение системы управления реализацией инновационного образовательного проекта	Подготовка локальных актов, определяющих деятельность образовательной организации по реализации инновационной образовательного проекта; разработка плана реализации проекта на 1 год; определение мероприятий и планируемых результатов.	Наличие готовых локальных актов и планировать работу по реализации инновационного образовательного проекта.	09.01.2025	14.02.2025	Разработана, утверждена и подписана нормативная документация, утвержден план реализации проекта на организационно-подготовительном этапе.
3.	Формирование сообществ педагогов участников проекта.	Создание рабочих групп; постановка задач; распределение функций и ответственности.	Мотивированность педагогов для участия в проекте, сформированность компетенций	03.02.2025	14.02.2025	Рабочие группы сформированы, определены функциональные обязанности участников рабочих групп.
4.	Проектные сессии рабочих групп по разработке компонентов инновационного проекта (программы)	Разработка технологий, механизмов, программ, дидактического инструментария.	Мотивированность педагогов для участия в проекте, наличие временных ресурсов.	17.02.2025	26.12.2025	Описана технология проектирования и реализации вариативной профориентационной работы с обучающимися с ТМНР, позволяющей включать выпускников в процесс сопровождаемой трудовой деятельности / сопровождаемой социальной занятости. Разработаны: - программа формирования надпрофессиональных

						<p>компетенций для обучающихся 1-12 класса;</p> <ul style="list-style-type: none"> - профориентационная программа для обучающихся с ТМНР 5-9-х классов; - адаптированные программы пропедевтической трудовой подготовки (5-6 классы); - адаптированные программы основного трудового обучения (7-9 классы); - адаптированные модульные программы углубленного трудового обучения по профилю профессиональной подготовки (10-12 класс); - комплект профессиональных проб для обучающихся 6 и 9 классов; - комплексная программа сопровождения родителей (законных представителей); - механизм реализации сетевого взаимодействия с организациями при сетевой реализации программ углубленного трудового обучения и обеспечения возможности осуществления сопровождаемой трудовой деятельности или сопровождаемой социальной занятости
5:	Поиск социальных партнеров, разработка новых договоров/соглашений	Определение содержания, механизма и формата взаимодействия	Готовность партнеров к реализации программ углубленного трудового обучения детей с ТМНР и дальнейшему обеспечению возможности	21.04.2025	26.12.2025	Подписанные договоры/соглашения

			осуществления сопровождаемой трудовой деятельности или сопровождаемой социальной занятости			
6.	Круглый стол для представителей организаций-партнеров	Определение содержания, этапов, механизмов и форматов взаимодействия в рамках реализации плана проекта.	Мотивированность администрации и организаций-партнеров для участия в проекте	12.05.2025	27.06.2025	Представители организаций-партнеров проинформированы о содержании, этапах, механизмах и форматах взаимодействия в рамках реализации плана проекта.
7.	Разработка диагностических материалов для анализа результатов инновационной деятельности по итогам проекта. Подведение итогов подготовительного этапа	Разработка диагностических материалов, способствующих контролю и обеспечению достоверности результатов инновационной деятельности. Проведение первичной диагностики.	Наличие специалистов, готовых участвовать в разработке диагностического инструментария, проведения исследования, анализе полученных данных. Сотрудничество со специалистами высшей школы для научных консультаций. Развитая информационная среда, техническая готовность/обеспеченность рабочего места.	25.08.2025	26.12.2025	Разработан комплекс диагностических материалов. Получены результаты первичной диагностики. Публикация отчета на платформе ИС ФИП.